

Übersicht über die Ausgaben und Einnahmen - Erholungsgebiet Schwanenteich, Stand 30.09.2021*

*Erst mit Vorliegen des Fördermittelbescheides können näherungsweise belastbare Aussagen über potentielle Einnahmen aus der Förderung getroffen werden.

Die Ausgaben können näherungsweise nach Abschluss der Entwurfsplanung und Kostenberechnung sowie abschließend nach Vorliegen eines Ausschreibungsergebnisses beziffert werden.

I. BAUKOSTEN		
1. Bauabschnitt - Markenkontaktpunkt		646.405,08 €
1. Bauabschnitt - Platz am See		2.602.417,62 €
2. Bauabschnitt - Seepromenade		588.312,70 €
3. Bauabschnitt - Uferweg		1.639.376,40 €
<i>Gesamt Baukosten netto</i>		<i>5.476.511,80 €</i>
Gesamt Baukosten brutto		6.517.049,04 €
II. BAUNESENKOSTEN		
Vermessung		5.385,00 €
Baugrundgutachten		38.926,52 €
Planungshonorare (alle Leistungsbilder gem. HOAI)		1.214.351,77 €
Baubegleitende Baunebenkosten etc. (ökolog. BB, örtl. BÜ, Projektsteuerung usw.)		n.n.
<i>Gesamt Baunebenkosten netto</i>		<i>1.258.663,29 €</i>
Gesamt Baunebenkosten brutto		1.497.809,32 €
III. GESAMTKOSTEN		
	<i>Ausgaben</i>	<i>Einnahmen (Förderung max. 75 %)</i>
Gesamtbruttobaukosten (förderfähige Baukosten, max. 75 %)	6.517.049,04 €	4.887.786,78 €
Gesamtbruttobaunebenkosten (förderfähige Baunebenkosten max. 16,5 % der förderfähigen Baukosten, max. 75 %)	1.497.809,32 €	806.484,82 €
Gesamtausgaben / -einnahmen, brutto	8.014.858,36 €	5.694.271,60 €
Eigenmittel, brutto	2.320.586,76 €	